



T.C.  
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI  
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü  
Mali İşler Dairesi Başkanlığı



Sayı : E-95869898-010.06.01-291598

04.02.2022

Konu : 2022 Yılı Yatırım Programının  
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi

GENELGE

6

Kuruluşumuzun 2022 yılı yatırım programı 15 Ocak 2022 tarih ve 31720 sayılı Resmi Gazete'de (Mükerrer) üst ana başlıklarıyla yayımlanarak kesinlik kazanmış olup, Yönetim Kurulumuzun 31.01.2022 gün ve 5-283 sayılı Kararıyla uygun görülerek yürürlüğe girmiştir.

2022 Yılı Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair 5123 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 2'nci maddesinde:

**"MADDE 2 – (1) Bu Karar ekinde yer alan 2022 Yılı Yatırım Programında yer alan her türlü parametre değişikliği, yıl içinde yatırım programına proje alınması ya da çıkarılması, projelere ve kamulaştırma tertiplerine ek ödenek tahsisi edilmesi işlemleri Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığından görüş alınarak Cumhurbaşkanı onayına sunulur.**

**(2) Aşağıdaki hususlar kurum üst yöneticisinin onayıyla karara bağlanır. Söz konusu işlemler hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına bilgi verilir.**

**(a) Toplu projelerde ve yatırım programında detayı tadat edilmemiş toplulaştırılmış projelerde alt projelerin belirlenmesi, ana proje parametrelerine bağlı kalmak kaydıyla ad, yer, süre, karakteristik ve ödenek değişikliği,**

**(b) Projeler kapsamında ihale edilmiş işlerin sözleşme bedelinde (ihale bedeli) fiyat ve kur değişikliğinden kaynaklanan artış ile anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen işlerde sözleşme bedelinin toplamda %10'una; birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen işlerde toplamda % 20'sine kadar iş artışından kaynaklanan proje maliyet değişikliği:2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale edilmiş projelerde ise sözleşme bedelindeki iş artışından kaynaklanan %30'a kadar maliyet değişikliği,**

**(c) Maliyeti 250 milyon TL'nin altında olan ihale edilmemiş projelerde %10'a kadar maliyet değişikliği,**

**(ç) Detayı tadat edilmemiş toplulaştırılmış projelerin alt projelerinde; ana proje maliyetinde en fazla %10'a kadar artışa yol açan %20'ye kadar maliyet artışı,**

**(d) 2022 yılında bitirilmesi programlanmış projeler hariç süre değişikliği,"**

hükümleri yer almaktadır.

Yatırım Programı; 2022 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair 5123 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ve 30.06.2021 tarih 31527 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2021/14 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2018/4 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesinde yer alan esaslar doğrultusunda uygulanacaktır.

Buna göre, Genel Müdürlüğümüz 2022 Yılı Yatırım Programının Uygulanması, İzlenmesi ve Koordinasyonu kapsamında yıl içi işlemleri (ödenek kullanımları, ödenek değişiklikleri, harcamaların kayıt ve izlenmesi ile koordinasyon) aşağıda yer alan esaslara göre yürütülecektir:

## **A. ÖDENEK KULLANIMLARI:**

1. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 21.12.2021 tarih ve 31696 sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) yer alan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 534); Madde-313 Doğrudan gider yazılacak demirbaş için 2022 yılında uygulanacak miktar 2.000 TL dir.

Dolayısıyla birimi (tanesi, kilogramı, metresi v.b.) 2.000 TL'nin altında bulunan her türlü makine-teçhizat ve demirbaş alımları, yatırım ödenekleri ile ilişkilendirilmeden, işletme bütçesinden karşılanacaktır.

2. İnşaat Yatırımları: Çok zorunlu haller dışında kamu hizmet binalarının büyük bakım ve onarımları için ödenek tahsis edilmeyecektir. İhtiyaç duyulan büyük bakım onarım, deprem güçlendirme, çatı aktarımı, istinat duvarı, kapalı ve açık ambar tadilatı v.b. inşaat işleri ile ilgili olarak Varlık Yönetimi Dairesi Başkanlığı'na talepte bulunulacak ve Varlık Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nca Genel Müdürlük Makamından işin yapımına ilişkin alınacak Olur ile beraber Mali İşler Dairesi Başkanlığı'ndan ödenek talebinde bulunulacaktır.

3. Sabit kıymet artırıcı ve karakteristik değişikliği şeklinde olmayan, mevcut tesisin bakım ve onarımı şeklindeki sıva, boya, badana, aynı karakteristikteki çatı aktarmaları, vb. harcamalar yatırım ödenekleri ile ilişkilendirilmeyip, işletme bütçesinden karşılanacaktır.

4. Tefrişe dayalı her türlü alımlar; Cumhurbaşkanlığının 30.06.2021 tarih 31527 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2021/14 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2018/4 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi dikkate alınarak azami tasarruf anlayışı içinde yapılabilecektir.

5. Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca izlenen Kuruluşumuz yatırımlarının raporları 1.000 TL bazında hazırlanmaktadır. Bu nedenle hesaplanan ödeneklerin 1.000 TL ve katlarına tamamlanarak ödenek isteminde bulunulacaktır.

## **B- ÖDENEK DEĞİŞİKLİKLERİ:**

1-**Tüm Birimlerce;** Yatırım Programında yer alan ana proje ve detay projelerle ilgili olarak yer, süre, ad ve karakteristik, maliyet değişiklikleri, ödenek aktarması ve ödenek tahsisi talepleri incelenmek, değerlendirilmek ve gerekli onaylar alınmak üzere, Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.

2. Proje ödenekleri revize edilmeden, mevcut ödenekleri aşacak harcama yapılmayacaktır. Bunun için projelerin ilerleme durumları ve harcamalar, ödenekler çerçevesinde ilgili birimlerce dikkatle izlenecektir.

## **C-HARCAMALARIN KAYIT VE İZLENMESİ:**

Harcamaların kayıt ve izlenmesinde aşağıdaki esaslara uyulacaktır:

1. Yatırım ödenek tahsisi alan birimler, Mali İşler Dairesi Başkanlığına fatura ekli ödeme yazısıyla birlikte, en az 16 haneli yatırım proje numarası (Örnek proje numarası 2022D00-141930/001) ve bütçe tertibini (yatırım/işletme) yazmalıdır.

2. Harcamaların düzenli ve sağlıklı bir şekilde ve zamanında kaydedilebilmesi için, Genel Müdürlük Merkez Birimleri ve Bölge Müdürlükleri ile Eğitim ve Sertifikasyon Merkezleri adına yapılan harcamalarla ilgili olarak, gerekli bilgi ve belgelerin, Mali İşler Dairesi Başkanlığı'na hızlı bir biçimde intikali sağlanacaktır.

3. Yatırım Programında yer alan projelerden tahsis edilen ödeneklerle ilgili harcamaların 31.12.2022 tarihine kadar faturalandırılarak tamamlanması ve en geç 15.01.2023 tarihine kadar Mali İşler Dairesi Başkanlığı'na gönderilmesi gerekmektedir. Bu süreçte yaşanacak olumsuzluklardan ilgili birim sorumlu olacaktır. Ayrıca, yılsonu kesin hesap harcama çalışmalarında çıkabilecek aksaklıkların önlenmesi açısından, alınan malzemelerin yatırım malzemesi mi, işletme malzemesi mi olduğuna dair azami dikkat gösterilecektir.

4. Genel Müdürlük Makam Oluru ile tahsis edilen Yatırım Proje ödeneği TEDAŞ-BYS programı üzerinden de bloke edilecektir.

**D-KOORDİNASYON :**

Yatırım Harcamaları başta olmak üzere Yatırım Programının uygulanmasında herhangi bir problemle karşılaşıldığında Mali İşler Dairesi Başkanlığı'na başvurulacaktır.

2022 Yılı Yatırım Programının yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda yürütülmesi hususunda, Bilgilerini ve Gereğini önemle rica ederim.

Ömer Sami YAPICI  
Genel Müdür

Dağıtım:

Gereği:

Teftiş Kurulu Başkanlığına  
Hukuk Müşavirliğine  
Gelişim Yönetimi Dairesi Başkanlığına  
Varlık Yönetimi Dairesi Başkanlığına  
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine  
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına  
Denetim Dairesi Başkanlığına  
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına  
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına  
Mali İşler Dairesi Başkanlığına  
Yatırımlar İzleme Dairesi Başkanlığına  
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığına  
Özel Kalem Müdürlüğüne  
Yönetim Kurulu Büro Müdürlüğüne  
Sağlık Hizmetleri ve İş Güvenliği Müdürlüğüne  
Tedaş 1. Bölge Müdürlüğü (Denizli)ne  
Tedaş 2. Bölge Müdürlüğü(Antalya)ne  
Tedaş 3. Bölge Müdürlüğü(Kahramanmaraş)ne  
Tedaş 4. Bölge Müdürlüğü(Erzurum)ne  
Tedaş 5. Bölge Müdürlüğü(İstanbul Anadolu Yakası)ne  
Tedaş 6. Bölge Müdürlüğü(Ankara)ne  
Tedaş 7. Bölge Müdürlüğü(İstanbul Avrupa Yakası)ne  
Tedaş 8. Bölge Müdürlüğü(Sivas)ne  
Tedaş 9. Bölge Müdürlüğü(Trabzon)ne  
Tedaş 10. Bölge Müdürlüğü(Diyarbakır)ne  
Tedaş 11. Bölge Müdürlüğü(Elazığ)ne  
Tedaş 12. Bölge Müdürlüğü(İzmir)ne  
Tedaş 13. Bölge Müdürlüğü(Kayseri)ne  
Tedaş 14. Bölge Müdürlüğü(Konya)ne

Bilgi:

Genel Müdür Yardımcısı(Z.Ç.)na  
Genel Müdür Yardımcısı(Z.T.)na  
Genel Müdür Yardımcısı(M.Y.)na  
Genel Müdür Yardımcısı(B.Ü)na

- Tedaş 15. Bölge Müdürlüğü(Eskişehir)ne  
Tedaş 16. Bölge Müdürlüğü(Sakarya)ne  
Tedaş 17. Bölge Müdürlüğü(Adana)ne  
Tedaş 18. Bölge Müdürlüğü(Tekirdağ)ne  
Tedaş 19. Bölge Müdürlüğü(Bursa)ne  
Tedaş 20. Bölge Müdürlüğü(Van)ne  
Tedaş 21. Bölge Müdürlüğü(Samsun)ne

**Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.**

Doğrulama Kodu: 9683F1DE-863F-4981-9B2B-B9CB760A9EA3

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/enerji-ebys>

Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocakları Caddesi No:2 06520 Balgat - Çankaya / ANKARA  
3124495000  
3122138873

Bilgi için: Didem KAYNAR  
Uzman

